

INFORME AVANCE PROPUESTAS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Corte: Diciembre 31 de 2021
Localidad: Kennedy

Dirección de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local - SDP



Recursos invertidos para ejecutar propuestas ganadoras

Cifras en millones de pesos

No. Propuestas	Propuestas con avance*	%	Vr. comprometido
107	106	99,1%	\$22.287

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

ESTADO	No. Propuestas	%
Imposible ejecución (inviable)	1	0,93%
En ejecución	106	99,1%
Total	107	100,0%

Sector	Propuestas	Propuestas con avance *	%	Vr. comprometido
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	27,0	26	96,3%	\$2.076
AMBIENTE	19,0	19	100,0%	\$4.504
MUJERES	14,0	14	100,0%	\$2.357
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA	13,0	13	100,0%	\$985
DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO	11,0	11	100,0%	\$4.463
GOBIERNO	11,0	11	100,0%	\$1.386
GESTIÓN PÚBLICA	5,0	5	100,0%	\$731
HÁBITAT	4,0	4	100,0%	\$1.721
MOVILIDAD	3,0	3	100,0%	\$4.063
Total general	107,0	106	896,3%	\$22.287

*Propuestas con estado de avance contratado, ejecutado o terminado.

Código Proyecto	Meta proyecto	Recursos	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA
2046	Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.	\$47	KE042 KE043	Escuelas de formación deportiva ecosaludables. Escuelas deportivas para personas discapacitadas.
	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	\$34	KE105	Esgrema.
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	\$82	KE053 KE055 KE062 KE063 KE066	Mujeres artistas Kennedyanas, construyendo la equidad de género desde el arte y la cultura. Kennedy, territorio creativo y diverso, dibujo arte y naturaleza. Galería literaria de Sie. Danza escuela de formación artística. Escuelas de formación artística para p.mayores.
	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	\$165	KE076 KE077 KE078 KE080 KE083	Festival chucua la vaca. Concierto por la vida de techotiva. Kennedy es cultura para la ciudad. Festival de arte y diseño de Kennedy para el mundo. Corredor cultural de lectura escrita y oralidad.
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	\$286	KE009 KE010 KE013	Huerta agroecológica comunitaria Cacique Timiza (CDC Lago Timiza). Huertas techotiva: sembrando conciencia, cultivando salud. Terrazas productivas.
2061	Apoyar 1200 MIPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	\$263	KE111 KE112	Reconociendo a Kennedy. Red de comunicación y cultura de Kennedy.
	Promover en 1500 MIPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	\$2.116	KE113 KE114 KE115 KE116	Feria de regiones y expresiones campesinas, por el respeto a nuestros jóvenes UP2 80. Formación para el trabajo. Planta de aprovechamiento orgánico sostenible. Reducción de pérdidas y desperdicios en el abastecimiento de alimentos.
	Promover en 1700 MIPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	\$1.946	KE117 KE118 KE119 KE123	Apoyar a microempresarios a recuperar estabilidad económica. Festival food truck techo. Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y comunicativas de las mujeres Kennedyanas. Fortalecimiento a emprendimientos solidarios de mujeres, jóvenes, víctimas y personas con discapacidad.
	Revitalizar 1100 MIPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	\$138	KE124	Método de revitalización del corazón productivo local.
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	\$910	KE167 KE168 KE172 KE173 KE174	Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados. Cuidar tú cuidado: emprendimiento laboral, formación profesional, atención psicosocial. Mujeres cuidadoras tejiendo la solidaridad. Familias cuidadoras al máximo. Sonoridad y diálogos interculturales.
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	\$731	KE153 KE154 KE155 KE156 KE158	Arte y derechos humanos para la construcción de memoria paz y reconciliación. Revista la paz necesidad nacional. Escuela de comunicación popular con énfasis en territorio, memoria y paz. Derechos, paz, mujeres víctimas constructoras de paz, mujeres diversas. Espacio de sanación y reconciliación para la mesa local de participación efectiva de víctimas.
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	\$517	KE146 KE147 KE149 KE151	Escuela de formación política: actorías políticas de las mujeres de Kennedy en el desarrollo local. Mujeres al máximo. Alentando por una, alentando por todas. Enfoque de la mujer ante la discapacidad y el cuidado.
	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del femicidio y la violencia contra la mujer.	\$930	KE175 KE177 KE184 KE186	Me quiero viva. Acciones para la prevención en violencias basadas en género y femicidio. Ciudad alscia libre de violencias para las mujeres. Kennedy: territorio seguro y libre de violencias contra las mujeres.
2118	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	\$2.260	KE142	Arreglo de las calles del barrio américas central.
	Intervenir 400 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	\$760	KE143	Reconstrucción calle peatonal escuela rómulo gallegos.
	Intervenir 6600 metros lineales de Ciclo-infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	\$1.043	KE145	Arreglo vías.
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	\$1.721	KE004 KE005 KE006	Formador de formadores ambientales Pongamos a dieta doña Juana. Ruta ancestral para generar oráticas del cuidado de la madre tierra y el cambio climático.

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2046	Capacitar 1800 personas en los campos deportivos.	KE050	Desarrollo humano y social a partir del Fútbol.	En ejecución	100	Comunidad en general	Vinculación de los promotores de la iniciativa / CRP 1067 Meta Vincular 12000 personas, valor \$ 37.567.000 el proyecto se ejecutó por otra meta	El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento del equipo de deportes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE092	La Vuelta a Kennedy.	En ejecución	1.200	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta capacitar 1800 personas, \$407.999178 CRP 1720	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE094	Torneo por la paz y la reconciliación.	En ejecución	12.000		En proceso de ejecución dentro de la meta dentro de la meta capacitar 1800 personas, \$407.999178 CRP 1720	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE099	Torneo mi etnia.	En ejecución	12.000	Indirecta, Pertenencia étnica/Afrodscendientes, Pertenencia étnica/Indígenas, Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras, Pertenencia étnica/Raizales, Pertenencia étnica/Rrom	En proceso de ejecución dentro de la meta dentro de la meta capacitar 1800 personas, \$407.999178 CRP 1720	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE103	A que te mueves Kennedy.	En ejecución	12.000	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta dentro de la meta capacitar 1800 personas, \$407.999178 CRP 1720	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2046	Vincular 12000 personas en actividades recreo-deportivas comunitarias.	KE105	Esgrima.	En ejecución	100	Indirecta, Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud	En proceso de ejecución dentro de la meta . Se arregla en musi	El promotor está ejecutando la propuesta con el acompañamiento del equipo de deportes	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE053	Mujeres artistas Kennedyanas, construyendo la equidad de género desde el arte y la cultura.	En ejecución	1.000	Sexo/Mujeres	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE055	Kennedy, territorio creativo y diverso, dibujo arte y naturaleza.	En ejecución	100	Comunidad en general	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE062	Galería literaria de Sie.	En ejecución	80	Comunidad en general	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE063	Danza escuela de formación artística.	En ejecución	80	Comunidad en general	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Capacitar 4000 personas en los campos artísticos, interculturales, culturales y/o patrimoniales.	KE066	Escuelas de formación artística para p.mayores.	En ejecución	80	Transcurrir vital/Vejez	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Intervenir 1 sedes culturales con dotación y/o adecuación.	KE110	Dotar con recursos lúdicos y/o pedagógicos servicios para la primera infancia.	Imposible ejecución (inviabile)	-		Se solicitó concepto al sector, que determinó la imposibilidad de realizar la propuesta, ya que consistía en la dotación de un jardín privado	No ha sido posible contactar a la promotora	No es posible realizar la propuesta
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE076	Festival chucua la vaca.	En ejecución	-	Indirecta, Relación con el entorno/Discapacidad	Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre la SDC, IDARTES y el FDLK	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE077	Concierto por la vida de techotiva.	En ejecución	-	Indirecta, Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud	Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre la SDC, IDARTES y el FDLK	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE078	Kennedy es cultura para la ciudad.	En ejecución	-	Comunidad en general	Vinculación de los promotores de la iniciativa	Se realizaron reuniones con el equipo de formación artística para la estructuración de la propuesta	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE080	Festival de arte y diseño de Kennedy para el mundo.	En ejecución	-	Comunidad en general	Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre la SDC, IDARTES y el FDLK	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2054	Realizar 40 eventos de promoción de actividades culturales.	KE083	Corredor cultural de lectura escritura y oralidad.	En ejecución	-	Comunidad en general	Convenio interadministrativo 359 de 2021 entre la SDC, IDARTES y el FDLK	Reuniones con el FDLK y los proponentes	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	KE009	Huerta agroecológica comunitaria Cacique Timiza (CDC Lago Timiza).	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	KE010	Huertas techotiva: sembrando conciencia, cultivando salud.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2059	Implementar 20 acciones de fomento para la agricultura urbana.	KE013	Terrazas productivas.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Apoyar 1200 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	KE111	Reconociendo a Kennedy.	En ejecución	20	Comunidad en general	Se realizó convenio con SDC, IDARTES con presupuesto asignado	No fue posible contactar al proponente	Contacto con el proponente
2061	Apoyar 1200 MiPymes y/o emprendimientos culturales y creativos.	KE112	Red de comunicación y cultura de Kennedy.	En ejecución	20	Comunidad en general	Se realizó convenio con SDC, IDARTES con presupuesto asignado	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	KE113	Feria de regiones y expresiones campesinas, por el respeto a nuestros jóvenes UPZ 80.	En ejecución	-		En proceso de ejecución dentro de la meta Cambió de meta, se informó al proponente, quién aceptó	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	KE114	Formación para el trabajo.	En ejecución	26	Comunidad en general	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	No fue posible contactar al proponente	Contacto con el proponente
2061	Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	KE115	Planta de aprovechamiento orgánico sostenible.	En ejecución	3	Comunidad en general	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes. No es posible materializar la propuesta por la especificidad de desarrollar la planta, pero aceptó participar en la propuesta de PNUD	Imposibilidad de materializar la propuesta
2061	Promover en 1500 MiPymes y/o emprendimientos procesos de reconversión hacia actividades sostenibles.	KE116	Reducción de pérdidas y desperdicios en el abastecimiento de alimentos.	En ejecución	1	Comunidad en general	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	KE117	Apoyar a microempresarios a recuperar estabilidad económica.	En ejecución	5	Comunidad en general	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	KE118	Festival food truck techo.	En ejecución	-		En proceso de ejecución dentro de la meta Cambió de meta, se informó al proponente, quién aceptó	Reuniones con los proponentes	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	KE119	Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y comunicativas de las mujeres Kennedyanas.	En ejecución	-	Sexo/Mujeres	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Promover en 1700 MiPymes y/o emprendimientos la transformación empresarial y/o productiva.	KE123	Fortalecimiento a emprendimientos solidarios de mujeres, jóvenes, víctimas y personas con discapacidad.	En ejecución	-	Relación con el entorno/Discapacidad, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Sexo/Mujeres, Transcurrir vital/Juventud	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2061	Revitalizar 1100 MiPymes y/o emprendimientos potencializadas dentro de las aglomeraciones económicas que fomentan el empleo y/o nuevas actividades económicas.	KE124	Método de revitalización del corazón productivo local.	En ejecución	20	Comunidad en general	Convenio con el PNUD para desarrollar la propuesta	Reuniones con los proponentes	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE167	Cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad empoderados y organizados.	En ejecución	4.500	Relación con el entorno/Discapacidad, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE168	Cuidar tú cuidado: emprendimiento laboral, formación profesional, atención psicosocial.	En ejecución	4.500	Indirecta, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE172	Mujeres cuidadoras tejiendo la solidaridad.	En ejecución	4.500	Relaciones de parentesco/Familias, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE173	Familias cuidadoras al máximo.	En ejecución	4.500	Relaciones de parentesco/Familias, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se organizó una reunión en el mes de Julio teniendo en cuenta el distanciamiento con los enfoques de la política.	Ninguna
2079	Vincular 4500 mujeres cuidadoras a estrategias de cuidado.	KE174	Sonoridad y diálogos interculturales.	En ejecución	4.500	Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE153	Arte y derechos humanos para la construcción de memoria paz y reconciliación.	En ejecución	1.200	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE154	Revista la paz necesidad nacional.	En ejecución	1.200	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE155	Escuela de comunicación popular con énfasis en territorio, memoria y paz.	En ejecución	1.200	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE156	Derechos, paz, mujeres víctimas constructoras de paz, mujeres diversas.	En ejecución	1.200	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto, Sectores LGBTI/Intersexuales, Sectores LGBTI/Lesbianas, Sectores LGBTI/Personas transgénero, Sexo/Intersexuales, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna
2106	Vincular 1200 personas a procesos de construcción de memoria, verdad, reparación integral a víctimas, paz y reconciliación.	KE158	Espacio de sanación y reconciliación para la mesa local de participación efectiva de víctimas.	En ejecución	1.200	Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se apoyó en la formulación de las propuestas y su inclusión	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	KE146	Escuela de formación política: actorías políticas de las mujeres de Kennedy en el desarrollo local.	En ejecución	5.100	Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	KE147	Mujeres al máximo.	En ejecución	5.100	Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se organizó una reunión en el mes de Julio teniendo en cuenta el distanciamiento con los enfoques de la política.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	KE149	Alentando por una, alentando por todas.	En ejecución	5.100	Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Capacitar 5100 personas para la construcción de ciudadanía y desarrollo de capacidades para el ejercicio de derechos de las mujeres.	KE151	Enfoque de la mujer ante la discapacidad y el cuidado.	En ejecución	5.100	Relación con el entorno/Discapacidad, Relaciones de parentesco/Familias, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE175	Me quiero viva.	En ejecución	7.800	Sectores LGBTI/Intersexuales, Sectores LGBTI/Lesbianas, Sectores LGBTI/Personas transgénero, Sexo/Intersexuales, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE177	Acciones para la prevención en violencias basadas en género y feminicidio.	En ejecución	7.800	Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Intersexuales, Sectores LGBTI/Lesbianas, Sectores LGBTI/Personas transgénero, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE181	Rutas de acceso para la prevención del feminicidio.	En ejecución	-		En proceso de ejecución dentro de la meta Se verificó en la musi	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE184	Ciudad alsacia libre de violencias para las mujeres.	En ejecución	7.800	Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Intersexuales, Sectores LGBTI/Lesbianas, Sectores LGBTI/Personas transgénero, Sexo/Mujeres Sectores LGBTI/Bisexuales, Sectores LGBTI/Intersexuales, Sectores LGBTI/Lesbianas, Sectores LGBTI/Personas transgénero, Sexo/Intersexuales, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2111	Vincular 7800 personas en acciones para la prevención del feminicidio y la violencia contra la mujer.	KE186	Kennedy: territorio seguro y libre de violencias contra las mujeres.	En ejecución	7.800	Sectores LGBTI/Lesbianas, Sectores LGBTI/Personas transgénero, Sexo/Intersexuales, Sexo/Mujeres	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizaron los encuentros con las promotoras de participación, y se socializó la incorporación de las propuestas, con revisión de anexos técnicos.	Ninguna
2118	Intervenir 2 Kilómetros-carril de malla vial urbana (local y/o intermedia) con acciones de construcción y/o conservación	KE142	Arreglo de las calles del barrio américas central.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó reunión con el promotor	Depende de la UMV
2118	Intervenir 400 metros cuadrados de elementos del sistema de espacio público peatonal con acciones de construcción y/o conservación.	KE143	Reconstrucción calle peatonal escuela rómulo gallegos.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó reunión con el promotor	Ninguna
2118	Intervenir 6600 metros lineales de Ciclo- infraestructura con acciones de construcción y/o conservación.	KE145	Arreglo vías.	En ejecución	-	Comunidad en general	No hay Presupuesto Participativo	No hay Presupuesto Participativo	No hay Presupuesto Participativo
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	KE004	Formador de formadores ambientales	En ejecución	6.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	KE005	Pongamos a dieta doña Juana.	En ejecución	6.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	KE006	Ruta ancestral para generar prácticas del cuidado de la madre tierra y el cambio climático.	En ejecución	6.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2119	Capacitar 6500 personas en separación en la fuente y reciclaje.	KE007	Fortalecer capacidades en reciclaje y separación en la fuente en la localidad de Kennedy.	En ejecución	6.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2121	Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	KE021	Recuperación y restauración zona verde N° 2 barrio santa catalina 1 y 2.	En ejecución	-	Comunidad en general	Se incorporaron al anexo técnico dentro del convenio interadministrativo, SDA e IDIPRON	Se renegoció la zona de aplicación, previo concepto del sector	Se renegoció la zona de aplicación, previo concepto del sector
2121	Intervenir 12 hectáreas con procesos de restauración, rehabilitación o recuperación ecológica.	KE023	Ronda del rio fucha.	En ejecución	-	Comunidad en general	Se incorporaron al anexo técnico dentro del convenio interadministrativo, SDA e IDIPRON	Se está realizando reuniones con acueducto y comunidad	La zona escogida por la comunidad va a ser intervenida por el acueducto,

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	KE015	Educación ambiental como estrategia pedagógica en el aula ambiental humedal la tingua azul.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	KE016	Educación ambiental territorio techotiva.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2124	Implementar 60 PROCEDAS.	KE020	Escuela ambiental para la restauración de suelos.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2124	Intervenir 6500 m2 de jardinería y coberturas verdes.	KE028	Corredor verde sendero de la tingua.	En ejecución	-	Comunidad en general	Gestión ante los diferentes organismos involucrados	Se realizan reuniones con la comunidad	La propuesta tenía intervenciones que no corresponden al concepto de gasto. La zona propuesta tiene dificultades por concepto técnico de intervención. Se escogió otra zona para intervención con aguas Bogotá con recursos de 2019
2124	Intervenir 6500 m2 de jardinería y coberturas verdes.	KE029	Construyendo senderos ecológicos.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2150	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	KE197	Trabajo en espacio público.	En ejecución	-		En proceso de ejecución dentro de la meta y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Implementar 4 estrategia local de acciones pedagógicas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en la localidad.	KE198	Mi amigo el policía me enseña, porque le importo, así me ayuda a no cometer errores.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	KE203	Paz-a-la-escuela Kennedy: transformación de conflictos y ciudadanía.	En ejecución	-		Indirecta, Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud Incorporación de los constructores locales a la iniciativa	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	KE204	Programa de educación en resolución de conflictos en la comunidad escolar.	En ejecución	1.000		Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud Incorporación de los constructores locales a la iniciativa	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	KE205	Asambleas restaurativas.	En ejecución	-	Comunidad en general	Incorporación de los constructores locales a la iniciativa	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2150	Vincular 42 Instituciones educativas al programa pedagógico de resolución de conflictos en la comunidad escolar.	KE206	Serendipia comunicativa.	En ejecución	-	Comunidad en general	Incorporación de los constructores locales a la iniciativa	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2155	Atender 45.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	KE001	Brigada animalista.	En ejecución	45.000		Indirecta, Pertenencia étnica/Indígenas, Pertenencia étnica/Palenqueros y palenqueras, Pertenencia étnica/Raizales, Pertenencia étnica/Rrom En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2155	Atender 45.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	KE002	Red de cuidadoras de animales de Kennedy.	En ejecución	45.000	Indirecta	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2155	Atender 45.000 animales en urgencias, brigadas médico veterinarias, acciones de esterilización, educación y adopción.	KE003	Brigadas animalistas por techotiva.	En ejecución	45.000	Indirecta	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	KE187	Formar poblaciones para la participación.	En ejecución	1.800	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras instancias estado del proceso	La Meta esta prevista por Convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, la dificultad central ha estado en los asuntos de contrapartidas que aún se encuentra en discusión para seguir avanzando en el proceso
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	KE188	Escuela de formación de líderes locales.	En ejecución	1.800	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras instancias estado del proceso	La Meta esta prevista por Convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, la dificultad central ha estado en los asuntos de contrapartidas que aún se encuentra en discusión para seguir avanzando en el proceso
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	KE189	Fortalecimiento de organizaciones juveniles.	En ejecución	1.800	Transcurrir vital/Infancia y adolescencia, Transcurrir vital/Juventud	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras instancias estado del proceso	La Meta esta prevista por Convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, la dificultad central ha estado en los asuntos de contrapartidas que aún se encuentra en discusión para seguir avanzando en el proceso
2173	Capacitar 1800 personas a través de procesos de formación para la participación de manera virtual y presencial.	KE191	Escuela de formación para la participación de firmantes del acuerdo de paz.	En ejecución	1.800	Indirecta, Relación con el entorno/Víctimas del conflicto	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación. Se ha socializado en sesines de trabajo y por requerimientos estado del proceso al CPL, mesa de víctimas, comité de DDHH entre otras instancias estado del proceso	La Meta esta prevista por Convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, la dificultad central ha estado en los asuntos de contrapartidas que aún se encuentra en discusión para seguir avanzando en el proceso
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	KE134	Mejoramiento de juntas de acción comunal.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidacion de anexos técnicos y estructuras de costos Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidacion de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	KE135	Dotar el salón comunal de villa alsacia para que la comunidad lo disfrute.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidacion de anexos técnicos y estructuras de costos Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidacion de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	KE137	Mi salón junta de acción comunal concordia i es para mí comunidad.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesion con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales hn tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidacion de anexos técnicos y estructuras de costos

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2173	Dotar 40 sedes de salones comunales.	KE138	Dotación de salones comunales en sectores ribereños del Río Bogotá.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesión con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales han tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Intervenir 15 sedes de salones comunales.	KE139	Mejora del salón comunal de Riveras de Occidente.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesión con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales han tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Intervenir 15 sedes de salones comunales.	KE140	Recuperación del salón comunal ubicado en la calle 40 a sur con carrera 79b.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesión con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales han tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2173	Intervenir 15 sedes de salones comunales.	KE141	Cultura, música y Valencia Bombay una sola identidad.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se realizó acercamiento y diálogo en el mes de marzo con promotor, ampliando la propuesta, se ha mantenido comunicación por grupo de whatsapp de la meta con promotores, así mismo se informó en sesión con veeduría el estado de la formulación, finalmente se ha realizado visitas a sales comunales priorizados en relación a PP	Se ha solicitado conceptos a las entidades- DADEP; IDIGER; IDPAC; SPD; como indica criterios de elegibilidad y viabilidad los cuales han tenido demoras para la respuesta al FDLK y ha dificultado visitas y consolidación de anexos técnicos y estructuras de costos
2174	Realizar 4 acciones efectivas para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta a emergencias y desastres.	KE039	Escuela de primeros auxilios defensa civil.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	ninguna	Ninguna
2177	Mantener 11.100 árboles urbanos y/o rurales.	KE031	Arborización de parques dentro de los barrios.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2177	Mantener 11.100 árboles urbanos y/o rurales.	KE032	La alameda el porvenir jrenace!	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2177	Plantar 2.500 árboles urbanos y/o rurales.	KE033	Siembra de árboles alrededor de avenidas de alto tráfico vehicular.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	La promotora referenció la avenida el Tintal, pero esta avenida es del IDU. El parque que se busca intervenir no tiene interés de la promotora.
2177	Plantar 2.500 árboles urbanos y/o rurales.	KE035	Arborización sector Margaritas avenida Tintal.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2177	Plantar 2.500 árboles urbanos y/o rurales.	KE038	Mejoramiento cara del barrio visión Colombia.	En ejecución	-	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores	Ninguna
2179	Construir 5000 m2 de Parques vecinales y/o de bolsillo (la construcción incluye su dotación).	KE129	Construcción, mantenimiento y dotación del parque vecinal.	En ejecución	-		Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se detectó inicialmente la inviabilidad de construcción del parque 08712.	Se propuso como alternativa la intervención en el parque 08705 inicialmente avalada por el promotor y posteriormente declinada por la comunidad
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE067	Parque vecinal: urbanización Tintalá.	En ejecución	-	Comunidad en general	Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE068	Comunidad por casi 4 décadas busca que le arreglen su único parque en el entorno.	En ejecución	-	Comunidad en general	Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna

Código Proyecto	Meta proyecto	CODIGO PROPUESTAS	PROPUESTA CIUDADANA	Estado de la propuesta	Total población beneficiada en la ejecución	Clasif Poblacional	Avances en gestión	Avances en participación	Dificultades del proceso
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE069	Parque orgullo de la comunidad.	En ejecución	-	Comunidad en general	Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE072	Corredor biológico canal la fragua parque carimagua IDRD 08-580.	En ejecución	-	Comunidad en general	Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna
2179	Intervenir 60 Parques vecinales y/o de bolsillo con acciones de mejoramiento, mantenimiento y/o dotación.	KE075	Mantenimiento y dotación de parques.	En ejecución	-	Comunidad en general	Se realizó la consolidación de los parques a intervenir	Reuniones con los proponentes. Se realizó la socialización con la comunidad, se ha mantenido contacto constante con la comunidad.	Ninguna
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.	KE194	Unidos por la seguridad de nuestro frente 1PR-FR-0013.	En ejecución	2.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.	KE195	Seguridad ciudadana.	En ejecución	2.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Formar 2500 personas en la escuela de seguridad.	KE196	Entre comunidad y policía hacemos de Kennedy una mejor localidad.	En ejecución	2.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	KE199	Defender los DDHH y construir resiliencia comunal para la paz.	En ejecución	2.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	KE200	Territorios para la vida digna.	En ejecución	2.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	KE201	Yo quiero barrios en paz y con dignidad.	En ejecución	2.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna
2181	Incluir 2500 personas en actividades de educación para la resiliencia y la prevención de hechos delictivos.	KE202	Manejo de la Ira para evitar Justicia por mano propia.	En ejecución	2.500	Comunidad en general	En proceso de ejecución dentro de la meta y se ha vinculado a los promotores como veedores	Se han realizado las reuniones con los promotores y se les ha mantenido al día en la información y avances del proyecto	Ninguna